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ACTA DE SUSPENSION No. 1

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2022 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. ES.P.
"EMPUSILVANIA S.A. E.S.P." Y CONSORCIO INTER DISENOS SILVANIA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA
Objeto DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
No. 124 Y No. 136 DE 2021 SUSCRITOS ENTRE LA ALCALDIA
DE SILVANIA Y EMPUSILVANIA S.A.E.S.P.

Contratista CONSORCIO INTER DISENOS SILVANIA
NIT 901.567.766-5
Representanta

JHON JAVIER GARZON PARDO
Legal

Empresa de servicios publicos EMPUSILVANIA ESP SA
SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ

Valor del contrato | $ 78.835.900 M/CTE.
Plazo de ejecucién | 05 meses

Supervisién

Prorroga No 1 04 meses
Fecha de Inicio 02 de marzo de 2022
Fecha de

suspensién No 1 09 de Septiembre de 2022 (Dos (02) meses)

Fecha de reinicio No
1

Fecha Terminacion | 04 de febrero de 2023

09 noviembre de 2022

En el Municipio de Silvania, Cundinamarca, a los nueve (09) dias del mes de
Septiembre de dos mil veintidds (2022) en el despacho de la Gerencia General se
reunieron las siguientes personas: SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ Gerente
General y Representante Legal de EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. y JHON JAVIER
GARZON PARDO identificada con la Cédula de Ciudadania N° 1.070.919.577 de
COTA - Representante Legal CONSORCIO INTER DISENOS identificado con
N.LT. N°901.567.766-5, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION
N° 1 del Contrato N° 035-2022.
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Con la presente acta de suspension No 1, del CONTRATO No 035-2022, dejamos
constancia de las circunstancias que preceden la suscripcion de la presente
suspension, razones que impiden el desarrollo normal del objeto contractual, estas
debidamente sustentadas segun la siguiente descripcion:

CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL
CONTRATO:

Mediante la suscripcidon de la presente acta de suspensién No. 1, el contratista, el
interventor y el supervisor hacen constar y asumen plena responsabilidad por la veracidad
de la justificacion técnica que sustenta su contenido.

Que en cumplimiento a lo establecido en la ley 80, Ley 1150 de 2007 articulo 32, ley 1882
de 2018 y demas leyes aplicables obliga a que el contrato de interventoria 035 del 2022
con objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA DERIVADOS DE LOS CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS No. 124 Y No. 136 DE 2021 SUSCRITOS ENTRE LA
ALCALDIA DE SILVANIA Y EMPUSILVANIA S.A.E.S.P.". lleve a cabo una supervisién y
seguimiento a consultoria y construccién para cual fue contratada segin el objeto del
contrato 077 y 085 de 2021, por lo cual y en cumplimiento a las obligaciones establecidas
y las funciones de la interventoria es necesario suspender por un plazo de dos {(02) mese
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones presentadas por el contrato de obra y
las cuales la presente interventoria ve convenientes resolver para dar continuidad al
contrato, por tal motivo es necesario realizar la suspensién del contrato de interventorfa
para llevar a cabo el cumplimento de nuestras funciones:

()"
CONTRATO 077-2021 PTAP

El pasado 15 de julio def afio en curso, fue aprobado por la interventoria el producto No. 1,
correspondiente al Diagnéstico y las Alternativas de disefio, se hizo entrega fisica de tres
(3) copias el 10 de agosto para revision por parte de EMPUSILVANIA S.A E.S.P y la Alcaldia
Municipal, asi mismo, la consulforfa hizo enfrega de un informes de alternativas de
localizacion en el que se establecia el anélisis técnico que se llevo a cabo para cada uno
de los posibles predios, posteriormente, se elabordé un informe predial con la informacion
recopilada por la consultoria para que el municipio pudiera iniciar con los acercamientos a
los propietarios, y finalmente, se hizo enfrega del anexo correspondiente a la revisién
técnica del predio 25743000200050238000.

Por lo anterior, para poder continuar con el proceso de disefio, es necesario que la
Empresa de servicios publicos y la alcaldia municipal, establezca su posicién frente a ia
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localizacion de la PTAP definiendo de manera oficial el sitio para la planta; dicho predio
debe estar concertado con la Empresa y la Comunidad.

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT-900342704-9

De igual manera, como ya se ha manifestado anteriormente, el Municipio debe identificar
previamente las condiciones de amenaza y riesgos por fenémenos naturales en el predio
gue adquiera para que la consultoria pueda continuar con ios disefios a detalle.

Asi las cosas, solicitamos se estudie y se determine con celeridad entre la firma
interventora, la empresa EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. y la Administracion Municipal el
tiempo que se considere necesario, para tener algun tipo de documento legal que permita
dar certeza de un predio que sea o vaya a ser de propiedad del Municipio de Silvania —
Cundinamarca, y que dicho documento sirva como soporie para que el consorcio continue
con los estudios y disefios del contrato de la referencia, sobre dicho predio.

Finalmente, como bien se ha manifestado en anteriores comunicaciones, de presentarse
ofro predio seria necesario realizar una nueva geotecnia y topografia por lo que nos parece
importante definir esos aspectos en cuanto se cuenfe con la viabilidad predial.

(--.)"
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CONTRATO 085-2021 PTAR

El pasado 10 de agosio del presente afio fue certificado y aprobado el Producto No. 1 por
parte de la firma interventora, y de igual manera radicando 3 copias (fisica y digital} de dicho
producto en fecha 17 de agosio del presente afio; sin que a la fecha el consorcio fenga
algun tipo de conocimiento si por parte de la empresa EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. o de Ja
Administracion Municipal, se haya tomado determinacién alguna sobre la evaluacion
realizada a cada uno de los posibles predios para la realizacion y futura construccion del
proyecto Planta de Tratamienfo de Agua Residual (PTAR) para el casco urbano del
Municipio de Silvania — Cundinamarca.

Por lo anterior, atin sin definir y determinar un predio de los planteados dentro del Producto
No. 1, para que la Administracion Municipal adelante el trémite o proceso requerido para su
adquisicion, el consorcio no puede seguir adelantando el objeto contraciual de Ia
consultoria.

Si la Administracion Municipal requiere de un analisis y evaluacion de algtn otro predio o
lote que a modo propio considere que es probablemente viable para incluir dentro de Ia
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evaluacion y estudio ya realizado y aprobado, solicitamos nos lo requiera de manera escrita,
indicandonos la localizacion y datos precisos de los mencionados predios.

Asi las cosas, solicitamos se estudie y se determine con celeridad enire la firma
interventora, la empresa EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. y la Administracién Municipal el
tiempo que se considere necesario, para tener algun tipo de documento legal que permita
dar certeza de un predio que sea 0 vaya a ser de propiedad del Municipio de Silvania —
Cundinamarca, y que dicho documento sirva como soporte para que el consorcio continue
con los estudios y disefios del conirato de la referencia, sobre dicho predio.

()"

E! contratista se compromete a reiniciar la ejecucion de CONTRATQO en mencién cuando
cesen las causas de esta suspensién o cuando el interventor y supetrvisor lo estime
conveniente.

El contratista, libre y espontaneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar
la suspensidén del contrato, a reclamar judicial o exirajudiciaimente mayores costos
generados por: lucro cesante y/o dafio emergente; desequilibrio econdmico por interrupcion
de secuencia constructiva; desequilibrio econémico por stand by de equipos y maquinarias,
desequilibrio econémico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio
econdmico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o
personal y desequilibric econdmico por mayor permanencia y disposicion de la
infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para
disponer de los recursos asignados al contrato.

Asi mismo el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las
pdlizas respectivas, en la misma proporcién de tiempo, tan pronto se suscriba el Acta de
reinicio.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los gue en ella intervienen, a los
nueve (09) dias del mes de septiembre de dos mil veintidés (2.022)

LA EMPRESA, EL CONTRATISTA,

SANDRA MILENA RODR ZDiAZ
Gerente General EMPUS 5.A.E.S.P

GESTION DOCUMENTAL

ELABORO: DANIEL ALEJANDRG JIMENEZ — ASESOR JURIDICO.
REVISC Y APROBO: SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ- GERENTE GENERA
COPIA ARCHIVC.
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